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104 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 4 1 - - - -

1 4 1 - - - -

1,01 Nuova viabilità 4 1 - - - -

1,02 Aree accessorie per il deposito materiali dragati 4 1 - - - -

2 28 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 53 13,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,01 Dragaggio fase 1  18000m3 10 2,5 - - - - - - - - - -

3,02 Dragaggio fase 2  118000m3 33 8,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 4 1 - - - -

5 10 2,5 - - - - - - - - - -

6 7 1,75 - - - - - - -

7 24 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7,01 esecuzione pali 12 3 - - - - - - - - - - - -

7,02 realizzazione impalcati 16 4 - - - - - - - - - - - - - - - -

7,03 opere in c.a. e pavimentazioni 8 2 - - - - - - - -

0 0

8 12 3 - - - - - - - - - - - -

9 23 5,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9,01

opere stardali  (marciapiedi, aiuole, parcheggi ecc.) 16 4 - - - - - - - - - - - - - - - -

9,02 installazione edifici e blocchi di servizio 14 3,5 - - - - - - - - - - - - - -

9,03 opere impiantistiche 16 4 - - - - - - - - - - - - - - - -

10 4 1 - - - -

10,01 Rimozione cantiere 4 1 - - - -
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ALLESTIMENTO PONTILI-POSTI BARCA

OPERE ESTERNE ED IMPIANTISTICHE

MESE 21

SMOBILIZZAZIONE DEL CANTIERE

REALIZZAZIONE DELLE OPERE

INTERVENTI PRIORITARI

PIAZZOLE SULL'ACQUA

MESE 17 MESE 18

REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA

MESE 11 MESE 12MESE 6 MESE 20MESE 15MESE 7

REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI RIVA

REALIZZAZIONE BANCHINA C. NAUTICO E AREA TECNICA

ATTIVITA'
MESI MESE 9 MESE 13MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 10MESE 8MESE 1

IMPIANTO DEL CANTIERE

ESCAVO CANALE
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DRAGAGGI

MESE 14
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